

POWER BI DASHBOARD - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Sistema de Monitoreo de Desempeño y Diagnóstico de Brechas Operativas

Corte: 08 de Septiembre, 2026 (Q3)

% AVANCE ESPERADO (HOY)

68.8%

Programado Teórico a la Fecha

% AVANCE REAL PROMEDIO

54.2%

Ejecutado Real Consolidado

BRECHA GLOBAL (GAP)

-14.6%

Desviación Nivel General


GERENCIAS EN ALERTA

2 / 6

Intervención Urgente Requerida

1. Matriz de Cuadrante Ejecutiva (Desempeño vs Esperado)

Scatter Plot UI



Eje X: % Esperado (Corte 68.8%) | Eje Y: % Real Ejecutado | Tamaño: Presupuesto Asignado

2. Ranking de Gerencias & Desviación de Cumplimiento

Tabla con Indicadores UI

Gerencia	Avance Real / Esperado	Gap	Días Retraso	Estado
G. Tecnología	82%	+13.2%	0 días	En Regla
G. Financiera	75%	+6.2%	0 días	En Regla
G. Talento Humano	66%	-2.8%	12 días	Tolerancia
G. Comercial	61%	-7.8%	28 días	En Riesgo
G. Infraestructura	45%	-23.8%	54 días	Crítico
G. Operaciones	38%	-30.8%	82 días	Crítico

3. Análisis Temporal de Cumplimiento (Heatmap Q1-Q3)

Vista Mensual

Gerencia	Q1	Q2	Jul	Ago	Sep*
Tecnología	100%	95%	90%	88%	82%
Financiera	98%	90%	85%	80%	75%
Comercial	90%	82%	75%	68%	61%
Infraestructura	92%	78%	65%	52%	45%
Operaciones	80%	70%	55%	42%	38%

4. Diagnóstico Automático & Smart Insights (UI Component)

DAX Smart Narrative

Resumen Ejecutivo al Corte (08/Sep/2026):

El Plan Operativo Anual muestra un cumplimiento promedio del **54.2%** frente a una meta teórica de **68.8%**. Se registra una brecha acumulada de **-14.6%**. Las gerencias de **Operaciones** e **Infraestructura** concentran el 68% de los días de retraso totales (136 días combinados).